

Evangelisch Reformierte  
Kirchgemeinde



Oberwil bei Büren

**Antrag Zusatzkredit zuhanden Kirchgemeindeversammlung vom 15. Juni 2017**

An der Kirchgemeindeversammlung vom 12.11.2015 wurde ein Kreditbetrag von CHF 260'000.00 für die Sanierung der Pfarrwohnung und des Daches und des Estrichbodens inkl. gewisse Aussenarbeiten am Pfarrhauses bewilligt.

Die Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2016 vorgenommen und fertig gestellt. Die Pfarrwohnung konnte bereits per April 2016 bezogen werden.

Die gesamten Kosten für diese Sanierungsarbeiten betragen CHF 288'921.60. Dies ergibt Mehrkosten gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 28'921.60 (11.1%).

Die Mehrkostenaufstellung mit Erklärung findet sich im Anhang. Von diesen Mehrkosten wurden verschiedene Posten vom Kirchgemeinderat in dessen Kompetenz genehmigt (CHF 10'400.00; 4%). Somit ist effektiv nur ein Betrag von CHF 18'521.60 (7.1%) zusätzlich zu genehmigen. Der guten Ordnung halber, beantragen wir den Gesamtbetrag zur Genehmigung.

Die zusätzlichen Arbeiten sind im Rahmen der laufenden Sanierung als sinnvoller Zusatz betrachtet worden (z.B. da Gerüst schon vorhanden; da Pfarrwohnung leer stand, etc.) und wurden sofort ausgeführt. Eine spätere Umsetzung hätte grössere Kosten mit sich gebracht.

Dieser Zusatzkredit wurde vom Kirchgemeinderat am 16. Mai 2017 bewilligt.

**Antrag:**

Die Kirchgemeindeversammlung möge den Zusatzkredit von CHF 28'921.60 genehmigen.

**Kirchgemeinde Oberwil**  
Karin Hugi-Schmid  
Finanzverwalterin